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Rationale : 

ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ นิยมด าเนินงานในรูปแบบโครงการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร หรือเหมาะสมกับ
ลักษณะธุรกิจ  ซ่ึงมีทั้งโครงการขนาดใหญ่ และโครงการขนาดเล็ก ซ่ึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน มีการวางแผน 
การใช้ทรัพยากร  การบริหารจัดการ และการควบคุมโครงการให้มีประสิทธิผล เกิดประสิทธิภาพ และบริหารโครงการอย่างมือ
อาชีพ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ทันเวลา และมีคุณภาพตามที่ก าหนด โดยใช้ทรัพยากร อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม 

OE-20 : Professional Project Management (บริหารโครงการฉบับมือโปร) 

Objective : 
 
• เพื่อให้เข้าใจหลักการและวิธีการในการจัดท า วางแผน การบริหาร และควบคุมโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
• เพื่อฝึกปฏิบัติการการเขียน  วิเคราะห์ การวางแผน การประเมิน สรุปผลโครงการ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
• เพื่อให้เข้าใจวิธีการการจัดการทรัพยากรต่างๆ ทั้งทางด้านบุคลากร ต้นทุน และงบประมาณโครงการอย่างถูกต้อง เหมาะสม 
 

 

ระยะเวลา: 2 วัน  เวลา 09.00 - 16.00 น. 
รุ่น 1 วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2568  
รุ่น 2 วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2568 
รุ่น 3 วันที่ 20-21 สิงหาคม 2568 
รุ่น 4 วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2568  
 

วิทยากร : คุณก าพล กิจชระภูมิ 

• วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารระบบการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพ
ให้กับบุคลากรและองค์กร 

• ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการบริหารโครงการเพื่อเพิ่มคุณภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
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ค่าธรรมเนียม 
ท่านละ (ก่อน VAT 7%) 6,900 
ท่านละ (รวม VAT 7%) 7,383 

Course Outline :  
 
Day 1 
• ความหมาย ความส าคัญของการบริหารโครงการ 
• ปัญหาที่พบบ่อยในการบริหารโครงการ  
• การบริหารโครงการ 

o การก าหนดโครงการ (Defining the  Project) 
o Project Selection , Project Objective & Target 
o Project Feasibility Study 

• การวางแผนโครงการ (Project Planning) 
o เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนกิจกรรมและเวลา  อาทิ Work Breakdown Structure, Linear Responsibility Chart, 

Gantt Chart, PERT/CPM  
o การวางแผนด้านงบประมาณ และแผนรับมือความเสี่ยง 

• Workshop 
 
Day 2 
• การบริหารโครงการ (ต่อ) 
• การด าเนินงานและการจัดล าดับงานในโครงการ (Project Scheduling) 
• การควบคุมและติดตามโครงการ (Project Monitoring& Control) 
• การประเมินและปิดโครงการ (Project Evaluation& Closing) 

o การประเมินความก้าวหน้าเทียบกับแผน 
o การวิเคราะห์ผลที่ท าได้ (Earned Value Analysis) 
o การปิด สรุปโครงการ (Project Closing) 

• Workshop  
• Question & Answer 
 
 

 

 

 
 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 452-456 
E-mail : training@ftpi.or.th 


